

## AS Järvamaa Haigla 2022 aasta hankeplaan

Lisa 1 Käskkirjale nr 110, 11.10.2022

Jrk nr	Riigihanke nimetus	Hankemenetluse liik	Hanke liik	Riigihanke algatamise eeldatav aeg	Hankelepingu kestus
1	A-korpuse juurdeehituse projekteerimis-ehitushange	Avatud hankemenetlus	Ehitustööd	jaanuar	12 kuud
2	Täidised, materjalid ja tarvikud hambaravis ja proteesimises	Avatud hankemenetlus	Asjad	jaanuar	12 kuud
3	C- ja M- grupi ravimid	Lihthange	Asjad	jaanuar	24 kuud
4	Hambalabori materjalid	Lihthange	Asjad	veebruuar	12 kuud
5	Personalikaitsevahendite ja operatsioonipesu ostmise	Avatud hankemenetlus	Asjad	märts	24 kuud
6	Välispidised vahendid haavade ja naha hoolduseks ning raviks	Lihthange	Asjad	mai	24 kuud
7	Steriilsed intravenoossed- ja loputuslahused	Lihthange	Asjad	juuni	24 kuud
8	Järvamaa Haigla isolatsioonipalatiite rajamise ja toimepidevuse tõstmise projektijuhtimine	Lihthange	Teenus	september	11 kuud
9	Seedekulgl ja ainevahetuse ravimid ning probiootikumid	Lihthange	Asjad	oktoober	24 kuud
10	Sidumismaterjali ja meditsiiniseadmete hankimine	Avatud hankemenetlus	Asjad	november	24 kuud
11	Toiduainete ostmise	Avatud hankemenetlus	Asjad	november	12 kuud
12	Autokütuse ostmise	Lihthange	Asjad	november	36 kuud
13	Järvamaa Haigla EMO meditsiiniseadmete ja inventari hankimine	Avatud RV hankemenetlus	Asjad	november	5 kuud
14	AS Järvamaa Haigla EMO patsiendipneelide, operatsiooni- ja protseduurivalgustite ostmise	Avatud hankemenetlus	Asjad	november	5 kuud