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1 TEENUSE OSUTAMISE ÜLDINE KIRJELDUS 

1.1 TINGIMUSED, MILLEGA TULEB PAKKUMUSE TEGEMISEL ARVESTADA 

Projekti rahastatakse järgmistest allikatest:  

  Euroopa Regionaalarengu Fond meetmest „COVID-19 valmisoleku tagamine“, mille 

rakendusüksuseks on Riigi Tugiteenuste Keskus. Projekti nimetus: „Järvamaa haigla 

isolatsioonipalatite rajamine ja toimepidevuse tõstmine“ (2014-2020.15.01.22-0168) 

 AS Järvamaa Haigla omafinantseeringust.  

Teenuse teostamisel tuleb lähtuda riigihanke alusdokumentidest kui tervikust.  

Teenuse Käsundisaajat nimetatakse mh ka OJV-ks (omanikujärelevalveks).  

1.2 TEENUSE OSUTAMISE KOHT JA AEG 

Objekti aadress: Pärnu 53, Paide linn 

Katastrinumber: 56701:001:0014 

Hoone kasutamise otstarve: 12644 Ambulatoorse arstiabi osutamise hoone 

Tabel 1-s esitatud tähtajad on orienteeruvad ja võivad teenuse osutamise perioodil muutuda.  

Tabel 1. Orienteeruv ajakava 

Tegevus Tähtajad/kestus 

Projekteerimis-ehitustööde hankelepingu 

sõlmimine 

Juuni 2023 

Lepingu sõlmimine Käsundisaajaga Juuni 2023 

Projekteerimis-ehitustööde kestus Ehitustööde Töövõtja lepinguline tähtaeg 3 

kuud lepingu sõlmimisest, kuid Pakkuja 

peab pakkumuses arvestama võimalike 

tööde kestuse pikenemisega 1 kuu võrra 

Ehitustööde garantiiperiood 36 kalendrikuud 

1.3 RIIGIHANKE EESMÄRK  

Tellija eesmärgiks on tähtaegselt, eelarve-ja nõuetekohaselt, kvaliteetselt ning optimaalsete 

kuludega ehitada isolatsioonipalatid Järvamaa Haigla III korrusele. Tellija soovib leida 

koostööpartneri, kes oma kompetentsuse ja kogemusega aitaks realiseerida püstitatud 

eesmärki ja kaitsta Tellija huve parimal moel.  

Täpsem ülevaade projekteerimis-eitustöödest on esitatud Isolatsioonipalatite ehituse 

hankedokumentatsioonis, millega on võimalik tutvuda riigihangete registri vahendusel  

Ehitushanke dokumendid   

https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5799920/general-info


2 TEENUSE ULATUS EHITUSPERIOODIL 

Töömahtu kuulub omanikujärelevalve funktsioonide täitmine, kuid ei pruugi ilmtingimata 

piirduda alltooduga:  

Tegevus Tegevuse selgitused, ülesanded 

Projekteerimis-

ehitustööde 

omanikujärelevalve 

teostamine lähtuvalt 

kehtivast õigusest 

Teenuse sisuks on omanikujärelevalve teenuse osutamine 

vastavalt: 

 Ehitusseadustikule (Ehitusseadustik);  

 Majandus- ja Taristuministri määrus nr. 80. 02. 07.2015, 

Omanikujärelevalve tegemise korrale („Omanikujärelevalve 

tegemise kord“.);  

 Kohaliku omavalituse poolt kehtestatud määrustele, 

eeskirjadele ja kordadele.  

Tellija nõustamine OJV nõustab Tellijat tehnilise korraldusliku poole pealt kogu 

ehitusperioodil jooksul, mh 

 nõustab projekteerimis- ja ehitustööde käigus tekkinud 

lepinguliste vaidluste, nõuete ja muude probleemide 

puhul, püüab teha kõik endast oleneva, et vältida 

kaebuste tekkimist ja ära hoida hilinemisi tööde 

teostamisel; 

 kontrollib ja annab juhiseid kõikide kindlustuste 

vormistamiseks ja administreerib kõiki projekteerimis-

ehitustööde lepingus seotud kindlustusjuhtumeid (k.a 

täitmist). 

 kontrollib Ehituse Töövõtjale tehtud ettekirjutuste 

täitmist; 

 kontrollib, et Ehituse Töövõtjal on olemas kõik vajalikud 

load ja kooskõlastused, samuti kontrollib pidevalt, et 

nõutavad tagatised ja kindlustused on jõus;  

Dokumentatsiooni 

säilitamine 

OJV peab hoidma korras, süstematiseerima ja arhiveerima kogu 

teenuse osutamise  käigus tekkiva ametliku dokumentatsiooni, sh:  

 kõik Projekti realiseerimise käigus läbi viidud  

koosolekute protokollid, va Käsundisaaja sisesed 

koosolekud; 

 kõik Käsundisaaja hallatavad lepingud ja kokkulepped; 

 saabuvad ja väljuvad kirjad, mis on seotud Käsundisaaja 

ja Käsundiandja vahel sõlmitud ja Käsundisaaja 

hallatavate lepingutega; 

 vahemaksetõendid ja arvete ning muude 

maksedokumentide koopiad; 

 kõik aruanded, mis on seotud Käsundisaajaga sõlmitud 

lepinguga või Käsundisaaja hallatavate lepingutega; 

 teised Projekti elluviimise käiguga seotud dokumendid. 

 

OJV peab tarvitusele võtma kõik abinõud, et tagada dokumentide 

säilimine kogu lepinguperioodi vältel. Peale lepinguliste kohustuse 

https://www.riigiteataja.ee/akt/130122020006
https://www.riigiteataja.ee/akt/103072015027
https://www.riigiteataja.ee/akt/103072015027
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lõppemist peab Käsundisaaja kogu tekkinud dokumentatsiooni 

Käsundiandjale nõutud kujul (vajadusel paberkandjal ja välisel 

kõvakettal, xls, doc ja pdf-failidena) üle andma. 

Lepingu ajaliste 

kohustuste järelevalve 

OJV: 

 kontrollib ehitustööde ajakava täitmist 

 esitab Tellijale ettepanekud tekkinud probleemide 

lahendamiseks, tööde kiirendamiseks ja vajadusel 

sanktsioonide rakendamiseks.  

Tehniliste lahenduste 

sobivuse kontrollimine 

ja järelevalve. 

Ehitustööde kvaliteedi 

kontroll 

 

OJV: 

 kontrollib ja veendub, et ehitustööde käigus 

paigaldatavad  materjalid, tooted, seadmed, ehitus-

tehnilised lahendused ja kavandatud tehnoloogia 

vastavad õigusaktide nõuetele, tellija eesmärgile, 

projektile ja ehitushanke tehnilises kirjelduses esitatud 

nõuetele. Eelnimetatud kontroll peab olema teostatud 

enne paigaldamist või vastava töö teostamist. OJV ei või  

anda Ehituse Töövõtjale luba paigaldamiseks enne, kui 

ta on veendunud, et paigaldamiseks kavandatud 

materjalid, tooted ja seadmed vastavad nõuetele ja 

Tellija eesmärgile, nõudes ehitajalt vastavat teavet, 

dokumentatsiooni sertifikaate ja vajadusel näidistoodete 

esitamist. Kui kavandatud töö või materjali osas tekib 

kahtlus, et see ei vasta nõuetele, nõuab Ehituse 

Töövõtjalt lisadokumente või vastavaid katsetuste 

tulemusi tõestavaid dokumente, et tuvastada tegelik 

vastavus ja viivitamatult informeerib sellest Tellija 

esindajat 

 kontrollib, et ehitusplatsil olevad materjalid ja tooted on 

ladustatud nõuetekohaselt ning vastavalt kaitstud, 

vältimaks reaalse vigastuse või kvaliteedi halvenemise 

ohtu. Mitte lubama paigaldada vigastatud või seetõttu 

nõrgemate kvaliteedi omadustega tooteid.  

 teeb ettepanekuid projekti või projektlahenduse 

muutmiseks juhul, kui algselt kavandatud lahendus on 

mittesobiv, ei vasta Tellija eesmärgile või ei ole 

saavutatav parim ja otstarbekam lahendus 

 nõuab katsetuste ja mõõdistamiste teostamist nende 

ehitustööde osas, mille vastavust saab tuvastada 

katsetuste ja/või mõõdistamiste teel. 

Katsetuste/mõõdistuste eesmärk on võimalike varjatud 

puuduste (akustika, müra, piirete heli- ja soojapidavus, 

tehnosüsteemide ühilduvus jne) tuvastamine. Kui 

esmane katsetus/mõõdistus osutab mittevastavale tööle 

ja/või ehitaja parandab peale katsetuse tegemist 

süsteemi/konstruktsiooni, nõuab korduskatsetuse 

tegemist Ehituse Töövõtja kulul. 

 teostab kontrolli Ehituse Töövõtja poolt esitatud töö- ja 

muudatusjooniste osas. 

 nõuab Ehituse Töövõtjalt teostusjoonised  koheselt 

pärast töö tegemist ning kontrollib teostusjoonised üle, 

et ehitustööd oleks tehtud projektijärgselt ja 
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tolerantside piires. Veendub, et kontrollimise käigus 

leitud vead on parandatud 

 jälgib, et ehitustöid teostatakse keskkonnasäästlikult, 

kontrollib keskkonnanõuete täitmist, peab vastavat 

arvestust ja teeb vastavaid ettekirjutusi 

 kontrollib ehitusplatsi ohutust ümbruskonnale ja 

kolmandatele isikutele 

 nõuab Ehituse Töövõtjalt tolmuvaba koristuse 

teostamist, kui vastavalt ehitusjärgule on paigaldatud 

materjale, tooteid ja seadmeid, millele tolm kujutab 

reaalset ohtu või on võimalus, et tolm satub kohtadesse, 

kus selle koristamine on raskendatud  

 teostab jooksvalt objekti ülevaatust ja fikseerib 

puudused ja vaegtööd  

 teavitab ehitiste omanikku viivitamatult avastatud 

puudustest; märkused ja ettepanekud esitatakse 

kirjalikult; 

 täidab ehitusplatsil viibides ohutusreegleid ning nõuab 

nende täitmist Ehituse Töövõtjalt 

Lepingu rahaliste 

kohustuste 

järelevalve. Kulude 

abikõlblikkuse kontroll.  

OJV: 

 kontrollib Ehituse Töövõtja poolt teostatud tööde mahte 

ja nende vastavust ehituslepingu tingimustele 

sagedusega, mis on määratud ehituslepingu 

maksetingimustes 

 kontrollib ja kooskõlastab ehitustööde rahalisi akte ja 

teeb ettepaneku tasumise osas 

 kontrollib kulude abikõlblikkust 

 esitab Tellijale hinnangu akti kohta hiljemalt 3 tööpäeva 

jooksul akti saamisest arvates. 

Muudatustööde 

menetlemine ja 

ettepanekute 

esitamine 

muudatustööde 

kokkuleppe 

sõlmimiseks 

OJV: 

 kontrollib ja annab oma ekspertarvamuse võimalike 

projektimuudatuste ja projektitäienduste osas ning 

nende mõjust tellija eesmärgile ja maksumusele 

 muudatustöö menetlemisel veendub, et:  

- muudatus on vajalik ja põhjendatud; 

- muudatusega ei kaasne lõpptulemuse halvenemist ja/või 

mittevastavust, halduse või hoolduse kulude 

suurenemist jne; 

- muudatuse maksumus on tellija jaoks optimaalne ja 

põhjendatud; 

- muudatus on vastuvõetav tellijale; 

- muudatus on vastavuses sõlmitud lepingutega 

 muudatustööde maksumuse kontrollimiseks nõuab 

Ehituse Töövõtjalt, et muudatustööde kalkulatsioonides 

oleksid esitatud tööde füüsilised mahud ja maksumused 

 muudatustööde maksumuse hindamisel arvestab 

ehituslepingus toodud ühikmaksumusi. Juhul kui 

lepingus ei ole ühikmaksumusi märgitud, tuleb lähtuda 

ehitusturu hindadest. Vajadusel tuleb võtta ka 

alternatiivhinnapakkumisi veendumaks, et Ehituse 

Töövõtja esitatud muudatustööde maksumus on õige 

ega ole kõrgem ehitusturu hindadest. 
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Arvestuse pidamine 

tehnilise 

dokumentatsiooni 

muudatuste üle 

OJV 

 peab arvestust ehitustööde käigus tehtud tehnilise 

dokumentatsiooni muudatuste üle. Eesmärgiks on 

fikseerida ja jäädvustada, millised tehnilised 

dokumendid ja joonised on ja olid ehitustööde 

teostamise aluseks.  

 

Ehitustööde ülevaatus 

ja tööde vastuvõtmine 

OJV 

 korraldab ja osaleb  ehitustööde vastuvõtmisel, kui 

ehitustööd on saavutatud põhilise kasutusvalmiduse 

(võimalik taotleda kasutusluba) 

 Teostab koostöös eriosade spetsialistidega ehitustööde 

ülevaatuse ning fikseerib vaegtööd ja puudused  

 Pärast puuduste kõrvaldamist korraldab ja teostab 

järelülevaatuse ja fikseerib tulemused ehitustööde 

ülevaatuse tabelis. 

 Juhul, kui objekt võeti vastu vaegtöödega, siis kontrollib 

ja korraldab vaegtööde teostamist, kuni nende lõpliku 

kõrvaldamiseni. 

Ehituse 

täitedokumentatsiooni 

kontrollimine  

OJV: 

 kontrollib ehitustöövõtja poolt peale iga ehitustööde 

etapi või tööliigi valmimist esitatud 

täitedokumentatsiooni vastavust õigusaktidele ja tellija 

nõuetele ning selle sisu vastavust tegelikule olukorrale. 

Eesmärgiks on veenduda, et töövõtja üleantud 

dokumentatsiooni maht ja sisu on piisav ja õige. Mõistlik 

aeg täitedokumentatsiooni esitamiseks on üks kuu peale 

alltöövõtja tööde lõppemist objektil. 

Täitedokumentatsiooni kaustad esitatakse alltöövõtja 

põhiselt. 

 kontrollib teostusdokumentatsiooni jooksvalt 

ehitustööde käigus selle tekkepõhiselt. 

Infovahetuse 

tagamine, koostöö 

korraldamine ja 

koosolekute 

korraldamine 

OJV 

 koordineerib infovahetust kõikide osapoolte vahel 

(sealhulgas Tellija, projekteerija, Ehituse Töövõtja, 

hoone omanik, valdaja) 

 korraldab koosolekuid ja juhib ning protokollib neid. 

 Korraldab koosolekuid lähtuvalt vajadusest, kuid 

ehituskoosolekuid mitte harvem kui 1 kord/nädalas. 

Koosolekute protokollid peavad olema koostatud ja 

esitatud läbivaatamiseks hiljemalt 3 tööpäeva jooksul 

koosoleku toimumisest 

 informeerib koheselt (kuid hiljemalt 3 tööpäeva jooksul)  

Tellijat, juhul kui on ohustatud Tellija eesmärgi 

saavutamine või lepingu täitmine ning annab 

omapoolsed ettepanekud, rakendades eelnevalt kõiki 

võimalike meetmeid ohu ärahoidmiseks.  

Kohustused 

garantiiperioodil 

OJV 

 viib läbi teostatud tööde garantiiülevaatuse igal 

garantiiperioodi aastal ja fikseerib puudused ja esitab 

puuduste kohta aruande tellijale. 

 teeb garantiiperioodil puuduste kõrvaldamise 

järelkontrolli ja esitab Tellijale vastava aruande 
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 lisaks osalemine ehitise garantiiperioodi aegsetel 

erakorralistel ülevaatustel eesmärgiga tuvastada, kas 

ilmnenud probleemi näol on tegemist ehitusprojektile 

mittevastavusega ning osalemine vastavate garantiitööde 

ülevaatusel ja vastuvõtmisel. 

 reageerib vältimatute garantiiprobleemide ja avariide puhul, 

lahendab probleemid ning nõustab koheselt.  

  esitab Tellijale korralise garantiiülevaatuse aruande ja 

erakorralise garantiiülevaatuse aruande hiljemalt 10. 

tööpäeva jooksul pärast garantiiülevaatuse toimumist. 

Muud erinõuded 

(erakorraline teenus)  

Pakkuja peab arvestama pakkumuses, et osaliselt võib osutuda 

vajalikuks teenust osutada väljaspool normaaltööaega 

(normaaltööaeg E - R, kella 7.00 – 18.00) ning selle eest lisatasu 

ei maksta. Töövõtja peab arvestama oma töötajate tööaega 

selliselt, et ületunde ei tekiks või siis hüvitama ületunde seadusega 

ettenähtud korras. 

 

Väljaspool normaaltööaega tehtav teenus tuleb eelnevalt kokku 

leppida Tellijaga. 
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3 OMANIKUJÄRELEVALVE MINIMAALNE KOOSSEIS JA AJALISED 
KOHUSTUSED LEPINGUÜLESANNETE TÄITMISEL 

Tabel 2. OJV meeskonna minimaalne koosseis ja ajalised kohustused 

Spetsialist Ehitustööde algstaadiumis 

(ettevalmistustööd) 

Intensiivses 

ehitusstaadiumis (alanud on 

eritööd) 

 

Omanikujärelevalve 

vastutav spetsialist 

 

Vähemalt 1 tööpäeva nädalas  

 

Keskmiselt 32 töötundi/kuus 

 

Vähemalt 2 tööpäeva nädalas 

 

Keskmiselt 64 töötundi/kuus 

Eriosade 

spetsialistid 

Vastavalt tööde teostamisele 

objektil ja selles mahus, et oleks 

tagatud tööde nõuetekohane 

teostamine. 

Vastavate eriosade tööde 

algusest sellises mahus, et oleks 

tagatud tööde nõuetekohane 

teostamine.   

 

Töövõtjal on võimalik vajadusel spetsialistide töötunde ümber jagada lähtuvalt 

töökoormusest. 

Tabelis fikseeritud ajale lisanduvad väljaspool ehitusplatsi teostatavad ülesanded ja 

kohustused ning transpordile kuluv aeg. 

Tellijal on õigus kohustuste mittetäitmisel rakendada leppetrahve vastavalt hankelepingus 

toodud määradele. 

Juhul kui ühte ja sama eriosa spetsialisti kasutatakse mitme eriosa vastutava spetsialistina, 

siis arvestuse aluseks olevad minimaalsed töötunnid saadakse vastavatele eriosadele ette 

nähtud minimaalsete tundide summeerimise teel. 

Töövõtja spetsialistid peavad olema samad isikud, kes on esitatud pakkumuses, asenduste 

puhul peavad isikud vastama hankes esitatud kvalifikatsiooni tingimustele.  


